	NASPEC - Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer
	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO COM ESCOPO

	
	Projeto Você Pode +



	1. Informações Gerais

	Projeto:
	Projeto Social Você Pode +

	Patrocinador (Sponsor):
	Grupo Ondina Transportes Coletivos

	Cliente:
	NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer

	Gerentes do Projeto:
	Marta Macedo dos Santos e Analice Conceição

	Responsabilidades e Autoridade do Gerente do Projeto:

	Planejar e controlar a execução de projetos em diversas áreas de atuação. É o profissional responsável pela condução do projeto. O gerente e sua equipe de projetos planejam e coordenam o desenvolvimento do projeto colhendo métricas, suprindo necessidades, recrutando recursos adequados e mantendo o foco na meta de projeto, além de: estar sempre alerta, mas não avesso a mudanças; ser sensível a aspectos políticos: os interesses dos stakeholders nem sempre convergem; agendar reuniões, acompanhar o treinamento, avaliar o desempenho de sua equipe e mantê-la motivada, resolvendo conflitos.




	2. Objetivo

	O objetivo deste projeto é arrecadação de notas e cupons fiscais, que serão repassados para o NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas Com Câncer.

Através da campanha Sua Nota é Um Show de Solidariedade do governo do estado da Bahia, o NASPEC receberá recursos para aquisição, construção e reforma de imóveis, pagamento de contas de água e energia elétrica e aquisição ou reforma de equipamentos e bens duráveis, podendo ser utilizado até 30% (trinta por cento) do prêmio para aquisição de material de consumo, e até 30% (trinta por cento) para pagamento pela prestação de serviços, e seus respectivos encargos.



	3. Justificativa

	Após visitarmos a instituição, verificamos certa carência de mantimentos, alimentos, remédios, utensílios, vestimentas, cama-mesa-banho, entre outros. Conversando com a diretora da instituição, Sra. Romilza, nos foi informado que eles passam por diversas necessidades já que não recebem nenhuma ajuda do governo. Então propomos ajudá-los fazendo campanhas de arrecadação de notas e cupons fiscais. Pois com essa campanha eles receberão recursos para suprir suas necessidades básicas, bem como para pagamento de contas, reformas e construção.




	4. Escopo do Projeto

	O escopo do projeto é a Arrecadação e Doação de Notas e Cupons Fiscais. 
Serão alocadas dez urnas em diferentes estabelecimentos e pontos estratégicos de Salvador, como por exemplo: Unijorge, Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, Praça de alimentação do Shopping Paralela e outros Supermercados de Salvador. 
Essas urnas foram patrocinadas pelo Grupo Ondina Transportes Coletivos e será através dela que faremos as arrecadações bem como os recolhimentos. 
O primeiro recolhimento será feito pela nossa equipe, na data prevista para o final de novembro. Os demais recolhimentos serão feitos por algum representante da instituição que serão os responsáveis pela coleta das notas nos estabelecimentos em que as urnas se encontram.

 


	5. Benefícios Esperados

	Ajudar a instituição com recursos das Notas e Cupons Fiscais arrecadados para aquisição, construção e reformas de imóveis, pagamento de contas de água e energia elétrica e aquisição ou reforma de equipamentos e bens duráveis.



	6. Áreas Envolvidas

	· Fundadora, Presidente e Diretora do NASPEC – Sra. Romilza Medrado;
· Coordenação de Comunicação e Educação em Saúde / Marketing Social / ASCOM – Srta Lourani Maria Carneiro.



	7. Riscos

	· Arrecadação de Notas e Cupons Fiscais insuficientes (mínimo para premiação: 10.000,00 pontos) por conta do prazo inicial do projeto curto (até o final de novembro);

· Os estabelecimentos não autorizarem alocar as nossas urnas;
· O NASPEC não se responsabilizar pelos posteriores recolhimentos das Notas e Cupons Fiscais nos locais estabelecidos;
· A direção da instituição se opor a gravar um vídeo nos dando um feedback referente ao projeto.



	8. Premissas e Restrições

	Premissas:

· Conseguimos patrocínio para confecção das urnas;

· Urnas confeccionadas e algumas já alocadas em pontos comerciais de Salvador;

· Locais para alocar as urnas pré-estabelecidos;

· Confecção de camisas personalizadas para vestirmos em dia de campanhas, visita à instituição e apresentação do projeto na faculdade;

· Site em andamento, quase finalizado;
· Divulgação do projeto nas redes sociais, sites e rádio AM Cristal.
Restrições:

· Prazo curto para finalizar o projeto;

· Recursos financeiros escassos;

· A empresa que patrocinou as urnas ainda falta confeccionar e entregar 4 (quatro) urnas;

· Alguns estabelecimentos ainda não autorizaram deixarmos as urnas nos locais pré-definidos;

· Falta de tempo de alguns integrantes da equipe, por conta de outras responsabilidades;

· Site pendente de algumas informações delegadas a algum integrante da equipe, mas que por motivo de tempo ainda não alimentaram o site.




	9. Aprovações

	___/___/___
_________________________

___/___/___
___________________________


    Patrocinador (Sponsor)


             Gestora da Instituição NASPEC
___/___/___
_________________________

___/___/___
___________________________


  Gerente Geral de Projetos


                      Gerente de Projetos



	Obs: Este controle normativo só é válido por meio eletrônico.



